

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23)

Ministry/Division

: Ministry of Information & Broadcasting

Agency

: Bangladesh Film Archive

Procuring Entity Name & Code


: Project Director, Project Code: 224346500

Project Name

: Collection and Preservation of Liberation War Footage from Home and Abroad and Strengthening Bangladesh Film Archive.

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| Budget: Development | | |
| Project Cost (in Lakh Taka) | | |
| Total | : | 6,267.90 |
| GOB (Development) | : | 6,267.90 |
| PA | : | ---- |

| Sl. No | Description Of Procurement Package as per DPP Goods | Unit | Qty | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost (in Lakh Tk.) | Time Code for Process | Not used in Goods | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time of Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|--------|---|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GD1 | দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটি জেলা থেকে অন্যান্য ৬জন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নেতৃবৃন্দসহ মোট ৪০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাতকার ভিত্তিক ভিজুয়াল ডকুমেন্ট তৈরি | No. | 400 | EoI | HOPE (DG) | GOB | 400.00 | Planned Dates | - | 10-Aug-22 | 7-Sep-22 | 12-Oct-22 | 26-Oct-22 | 2-Nov-22 | 30-Nov-22 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | Planned Days | - | 0 | 28 | 35 | 14 | 7 | 28 | 112 | Jan-24 |
| | | | | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |
| GD2 | দেশী-বিদেশী উৎস থেকে সংগৃহীত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অডিও/ ভিজুয়াল/দলিলাদি/অন্যান্য বিষয়াদি সংগ্রহ | No. | Lot | DPM | HOPE (DG/PD) | GOB | 100.00 | Planned Dates | - | 11-Aug-22 | 8-Sep-22 | 6-Oct-22 | 20-Oct-22 | 27-Oct-22 | 24-Nov-22 | 105 | June-23 |
| | | | | | | | | Planned Days | - | 0 | 28 | 28 | 14 | 7 | 28 | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |
| GD3 | বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিজস্ব মুক্তি সংগ্রামের অডিও-ভিজুয়াল কন্টেন্ট/দলিলাদি ক্রয় ও সংগ্রহ | No. | Lot | RFQM/ DPM | HOPE (DG/PD) | GOB | 2.00 | Planned Dates | - | 09-Jan-23 | 18-Jan-23 | 25-Jan-23 | 01-Feb-23 | 08-Feb-23 | 15-Feb-23 | 37 | 30 Days |
| | | | | | | | | Planned Days | - | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |
| GD4 | বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের বিদ্যমান মিউজিয়াম আপগ্রেডেশন /যাদুঘর ও নৃতাত্ত্বিক সামগ্রী সংগ্রহ ও স্থাপন/ অন্যান্য | No. | Lot | RFQM | HOPE (PD) | GOB | 5.00 | Planned Dates | - | 10-Aug-22 | 18-Aug-22 | 24-Aug-22 | 31-Aug-22 | 07-Sep-22 | 14-Sep-22 | 35 | 30 Days |
| | | | | | | | | Planned Days | - | 0 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |
| GD5 | অফিস আসবাবপত্র ক্রয় | No. | Lot | OTM (e-GP) | HOPE (PD) | GOB | 6.50 | Planned Dates | - | 04-Sep-22 | 18-Sep-22 | 23-Oct-22 | 06-Nov-22 | 13-Nov-22 | 11-Dec-22 | 98 | 30 Days |
| | | | | | | | | Planned Days | - | 0 | 14 | 35 | 14 | 7 | 28 | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |
| GD6 | ফিল্ম ভস্টের জন্য ম্যানুয়াল র‍্যাক | No. | Lot | OTM (e-GP) | HOPE (DG) | GOB | 25.00 | Planned Dates | - | 03-Nov-22 | 17-Nov-22 | 22-Dec-22 | 05-Jan-23 | 12-Jan-23 | 09-Feb-23 | 98 | 60 Days |
| | | | | | | | | Planned Days | - | 0 | 14 | 35 | 14 | 7 | 28 | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |
| GD7 | ফিল্ম রেস্টোরেশন সিস্টেম ফাইনাল ডিসিপি আউটপুটসহ (4 user) প্রফেশনাল মনিটর | No. | 1 | OTM (e-GP) | HOPE (DG) | GOB | 220.00 | Planned Dates | - | 14-Sep-22 | 05-Oct-22 | 09-Nov-22 | 23-Nov-22 | 30-Nov-22 | 28-Dec-22 | 105 | 60 Days |
| | | | 2 | | | | | Planned Days | - | 0 | 21 | 35 | 14 | 7 | 28 | | |
| | | | | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |
| GD8 | প্রফেশনাল সাউন্ড রেকর্ডার ও এডিটিং সফটওয়্যার | No. | 2 | OTM (e-GP) | HOPE (PD) | GOB | 18.00 | Planned Dates | - | 23-Aug-22 | 06-Sep-22 | 11-Oct-22 | 25-Oct-22 | 01-Nov-22 | 29-Nov-22 | 98 | 60 Days |
| | ফটো প্রিন্টার | | 2 | | | | | Planned Days | - | 0 | 14 | 35 | 14 | 7 | 28 | | |
| | মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর | | 2 | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |



ড. মোঃ মোফাকখানুল ইকবাল
প্রকল্প পরিচালক

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|--------------|--------------|-----|---------------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---------|
| GD9 | ৩ টন এসি | No. | 8 | OTM (NCT) | HOPE (DG/PD) | GOB | 24.00 | Planned Dates | - | 14-Aug-22 | 28-Aug-22 | 02-Oct-22 | 16-Oct-22 | 23-Oct-22 | 20-Nov-22 | | |
| | | | | | | | | Planned Days | - | 0 | 14 | 35 | 14 | 7 | 28 | 98 | 30 Days |
| | | | | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |
| GD10 | ৫৫" এলইডি টিভি (ব্লু-রে প্লেয়ারসহ) হেভী ডিউটি ফটোকপিয়ার | No. | 1 | RFQM | HOPE (PD) | GOB | 5.00 | Planned Dates | - | 17-Aug-22 | 25-Aug-22 | 01-Sep-22 | 08-Sep-22 | 15-Sep-22 | 22-Sep-22 | | 15 Days |
| | | | | | | | | Planned Days | - | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | |
| | | | | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |
| GD11 | ওয়্যারলেস সাউন্ড সিস্টেম প্রফেশনাল ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন লাইট (শুটিং এর জন্য মাল্টি ৩টি ও বেবি ৫টি) | No. | 2 | OTM (e-GP) | HOPE (DG/PD) | GOB | 14.00 | Planned Dates | - | 23-Oct-22 | 06-Nov-22 | 11-Dec-22 | 25-Dec-22 | 01-Jan-23 | 29-Jan-23 | | 60 Days |
| | | | | | | | | Planned Days | - | 0 | 14 | 35 | 14 | 7 | 28 | 98 | |
| | | | | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |
| GD12 | মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশিত পুস্তক ও জার্নাল ক্রয় | No. | Lot | RFQM/ Cash P | HOPE (PD) | GOB | 5.00 | Planned Dates | - | 18-Sep-22 | 27-Sep-22 | 04-Oct-22 | 11-Oct-22 | 18-Oct-22 | 25-Oct-22 | | 10 Days |
| | | | | | | | | Planned Days | - | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | |
| | | | | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |
| GD13 | মনিহারি পণ্য ক্রয় | No. | L.S | RFQM/ Cash P | HOPE (PD) | GOB | 8.00 | Planned Dates | - | 10-Oct-22 | 19-Oct-22 | 26-Oct-22 | 30-Oct-22 | 06-Nov-22 | 13-Nov-22 | | 7 Days |
| | | | | | | | | Planned Days | - | 0 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 34 | |
| | | | | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |
| GD14 | কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় | No. | L.S | RFQM/ Cash P | HOPE (PD) | GOB | 8.00 | Planned Dates | - | 20-Oct-22 | 27-Oct-22 | 03-Nov-22 | 10-Nov-22 | 17-Nov-22 | 24-Nov-22 | | 7 Days |
| | | | | | | | | Planned Days | - | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |
| | | | | | | | | Actual Dates | - | | | | | | | | |
| Total value of Goods Procurement | | | | | | | 840.50 | | | | | | | | | | |

| Sl. No | Description Of Procurement Package Service | Unit | Qty | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Est. Cost (in Lakh Tk.) | Time Code for Process | Not used in Goods | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time of Contract Signature | Time for Competition of Contract |
|--|---|------|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| SD1 | Federation of International Film Archives (FIAP)-এর অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক/রিসোর্স পার্সনদের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার/ওয়ার্কশপ | No. | 2 | OTM | HOPE (DG) | GOB | 20.00 | Planned Dates | - | 11-Aug-22 | 8-Sep-22 | 6-Oct-22 | 20-Oct-22 | 27-Oct-22 | 24-Nov-22 | 105 | June-23 |
| Total value of Services Procurement | | | | | | | 20.00 | | | | | | | | | | |

বি. দ্র.: GD1 প্যাকেজের আওতায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাতকারভিত্তিক ডকুমেন্টারি নির্মাণের জন্য অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বরাদ্দ হতে চলতি অর্থবছরে ১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা রয়েছে। কার্য সম্পাদনের সম্ভাব্য সময়সীমা চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে জানুয়ারি/২০২৪ পর্যন্ত। উক্ত সময়ের মধ্যে ডকুমেন্টারি সরবরাহের পরিমাণ অনুযায়ী একাধিক কিস্তিতে বিল পরিশোধ করা হবে।


১৩/১০/২২

ড. মোঃ মোফাকখানুল ইকবাল

প্রকল্প পরিচালক

ফোন: ০১৩০৪-৪৪৫১১১

ই-মেইল: bfalwfproject@bfa.gov.bd

সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

প্রকল্পের নাম ও কোড নং

: 'দেশী ও বিদেশী উৎস থেকে মুক্তিযুদ্ধের অডিও ভিজুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের সক্ষমতা বৃদ্ধি' (২২৪৩৪৬৫০০)

(টাকার হিসাব লক্ষ টাকায়)

| ডিপিপি'র বরাদ্দ অনুযায়ী | | | চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | | লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২ মাস পর্যন্ত | | | লক্ষ্যমাত্রা অক্টোবর ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত | | | লক্ষ্যমাত্রা জানুয়ারি ২০২৩ হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত | | | লক্ষ্যমাত্রা এপ্রিল ২০২৩ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|---|--------|-----|---|-----|--------|---|--------------|-----|--|-----|--------------|---|--------|-----|--------------|-------|
| অর্থনৈতিক কোড | বিবরণ/অংশের নাম | বরাদ্দ | ভৌত | আর্থিক | | স্কিম সংখ্যা | ভৌত | আর্থিক | | স্কিম সংখ্যা | ভৌত | আর্থিক | | স্কিম সংখ্যা | ভৌত | আর্থিক | | স্কিম সংখ্যা | |
| | | | | জিওবি | পিএ | | | জিওবি | পিএ | | | জিওবি | পিএ | | | জিওবি | পিএ | | |
| রাজস্ব ব্যয় (ক) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩১-কর্মচারীদের প্রতিদান | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩১১১১০১ | মূল বেতন (কর্মকর্তার বেতন) | ১২৬.০০ | | ৮.৫০ | | | | ২.০৫ | | | | ২.১৩ | | | | ২.১৫ | | | ২.১৮ |
| ৩১১১৩০২ | যাতায়াত ভাতা | ৫.০০ | | ১.০০ | | | | - | | | | ০.২৫ | | | | ০.২৫ | | | ০.৫০ |
| ৩১১১৩০৬ | শিক্ষাভাতা | ১.০০ | | ০.৭০ | | | | ০.০২ | | | | ০.১৮ | | | | ০.২০ | | | ০.৩১ |
| ৩১১১৩১০ | বাড়িভাড়া ভাতা | ৮৫.০০ | | ৪.৫০ | | | | ১.১০ | | | | ১.১৩ | | | | ১.১৩ | | | ১.১৫ |
| ৩১১১৩১১ | চিকিৎসা ভাতা | ৭.০০ | | ২.০০ | | | | ০.০৫ | | | | ০.৫০ | | | | ০.৫০ | | | ০.৯৫ |
| ৩১১১৩১২ | মোবাইল/সেলফোন ভাতা | ১.০০ | | ০.৫০ | | | | ০.১০ | | | | ০.২৫ | | | | ০.১৩ | | | ০.০৩ |
| ৩১১১৩১৪ | টিফিনভাতা | ১.০০ | | ০.৫০ | | | | - | | | | ০.০৫ | | | | ০.১৩ | | | ০.৩৩ |
| ৩১১১৩১৬ | ধোলাই ভাতা | ০.৫০ | | ০.৩০ | | | | - | | | | ০.০২ | | | | ০.১০ | | | ০.১৮ |
| ৩১১১৩২৫ | উৎসব ভাতা | ২৮.০০ | | ৬.০০ | | | | ০.৭০ | | | | ২.০০ | | | | ১.৫০ | | | ১.৮০ |
| ৩১১১৩২৭ | অধিকাল ভাতা | ৩.০০ | | ১.০০ | | | | ০.২৫ | | | | ০.২৫ | | | | ০.২৫ | | | ০.২৫ |
| ৩১১১৩২৮ | শ্রান্তি ও চিন্তাবিনোদন ভাতা | ২.০০ | | ১.০০ | | | | - | | | | ০.২৫ | | | | ০.২৫ | | | ০.৫০ |
| ৩১১১৩৩২ | সম্মানী ভাতা | ৫.০০ | | ৩.০০ | | | | - | | | | ০.৫০ | | | | ০.৭৫ | | | ১.৭৫ |
| ৩১১১৩৩৫ | বাংলা নববর্ষ ভাতা | ৩.৫০ | | ৩.০০ | | | | - | | | | - | | | | ০.৫০ | | | ২.৫০ |
| ৩১১১৩৩৮ | অন্যান্য ভাতা | ১৩.০০ | | ২.০০ | | | | ০.১৮ | | | | ১.০০ | | | | ০.৫০ | | | ০.৩২ |
| ৩২ - পণ্য ও সেবার ব্যবহার | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩২১১১০৬ | আপ্যায়ন ব্যয় | ১৫.০০ | | ৫.০০ | | | | ০.৬০ | | | | ১.৫০ | | | | ১.৫০ | | | ১.৪০ |
| ৩২১১১০৭ | যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক) | ৬০.০০ | | ১৭.০০ | | | | ৪.০০ | | | | ৪.৫০ | | | | ৪.২৫ | | | ৪.২৫ |
| ৩২১১১০৯ | সাকুল্য বেতন | ৪৫.০০ | | ৩০.০০ | | | | ৪.১০ | | | | ৯.০০ | | | | ৭.০০ | | | ৯.৯০ |
| ৩২১১১১১ | সেমিনার/ওয়ার্কশপ | ১০০.০০ | | ২০.০০ | | | | - | | | | ১০.০০ | | | | - | | | ১০.০০ |
| ৩২১১১১৩ | বিদ্যুৎ | ৪.৫০ | | ০.৫০ | | | | - | | | | - | | | | ০.২৫ | | | ০.২৫ |
| ৩২১১১১৫ | পানি | ০.৫০ | | ০.১০ | | | | - | | | | - | | | | - | | | ০.১০ |
| ৩২১১১১৭ | ইন্টারনেট | ৬.০০ | | ০.৯০ | | | | - | | | | ০.৩৫ | | | | ০.২৩ | | | ০.৩৩ |
| ৩২১১১২০ | টেলিফোন | ৩.০০ | | ১.০০ | | | | - | | | | ০.২৫ | | | | ০.২৫ | | | ০.৫০ |
| ৩২১১১২৫ | প্রচার বিজ্ঞাপন ব্যয় | ৪০.০০ | | ৮.০০ | | | | ১.০০ | | | | ৩.০০ | | | | ২.০০ | | | ২.০০ |
| ৩২১১১২৭ | পুস্তক ও জার্নাল ক্রয় | ৫০.০০ | | ৫.০০ | | | | - | | | | ২.৫০ | | | | ১.২৫ | | | ১.২৫ |



ড. মোঃ মোফাকখানুল হকবাল
প্রকল্প পরিচালক

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| ৩২১১১৩১ | আউটসোর্সিং | ৩০.০০ | | ৯.০০ | | | ২.০৫ | | | ২.৪০ | | | ২.২৫ | | | ২.৩০ | | |
| ৩২২১১১০ | কমিশন | ৩০.০০ | | ২.০০ | | | ০.৫০ | | | ০.৫০ | | | ০.৫০ | | | ০.৫০ | | |
| ৩২৩১১০২ | ফিল্ম রেস্টোরেশন ও প্রিজারভেশন বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ | ৫০.০০ | | ২০.০০ | | | - | | | ১০.০০ | | | - | | | ১০.০০ | | |
| ৩২৪৩১০১ | পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট | ৫০.০০ | | ১০.০০ | | | ০.৭৫ | | | ৩.০০ | | | ২.৫০ | | | ৩.৭৫ | | |
| ৩২৪৩১০২ | গ্যাস | ১০.০০ | | ০.৫০ | | | - | | | - | | | - | | | ০.৫০ | | |
| ৩২৪৪১০১ | অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয় | ২০.০০ | | ৮.০০ | | | ১.০০ | | | ৩.০০ | | | ২.০০ | | | ২.০০ | | |
| ৩২৪৪১০৩ | বৈদেশিক ভ্রমণ ব্যয় | ২৫০.০০ | | ৭৫.০০ | | | ৪৬.৩০ | | | - | | | ২৮.৭০ | | | - | | |
| ৩২৫৫১০১ | কম্পিউটার সামগ্রী | ৪০.০০ | | ৮.০০ | | | ১.০০ | | | ৩.০০ | | | ২.০০ | | | ২.০০ | | |
| ৩২৫৫১০৫ | অন্যান্য মনিহারি | ৩৫.০০ | | ৮.০০ | | | ২.০০ | | | ২.০০ | | | ২.০০ | | | ২.০০ | | |
| ৩২৫৭২০৬ | সন্মানী | ১৫.০০ | | ৮.০০ | | | ১.০০ | | | ২.৭৫ | | | ২.০০ | | | ২.২৫ | | |
| ৩২৫৮১০৫ | অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ | ১৫.০০ | | ৫.০০ | | | - | | | ২.৫০ | | | ১.০০ | | | ১.৫০ | | |
| উপমোট: রাজস্ব ব্যয় (ক) | | ১,১৫০.০০ | - | ২৭৫.০০ | - | - | ৬৮.৭৫ | - | - | ৬৮.৭৫ | - | - | ৬৮.০০ | - | - | ৬৯.৫০ | - | - |
| মূলধন ব্যয় (খ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪১ - অর্থায়ন সম্পদ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪১১২১০১ | যানবাহন (জীপ-০১টি) | ৬০.০০ | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| ৪১১২৩১০ | অফিস যন্ত্রপাতি | ২,২০০.০০ | | ২৮০.০০ | | | ৭০.০০ | | | ৭০.০০ | | | ৭০.০০ | | | ৭০.০০ | | |
| ৪১১২৩১৪ | আসবাবপত্র | ১৭০.০০ | | ৩৬.০০ | | | ৯.০০ | | | ৮.৫০ | | | ৯.০০ | | | ৯.৫০ | | |
| ৪১৩১১০১ | ক) মিউজিয়াম/ আর্কাইভাল/ অডিও, ভিজুয়াল দলিলাদি সংগ্রহ | ১,৮৭৫.০০ | | ১০০.০০ | | | ২৫.০০ | | | ২৫.০০ | | | ২৫.০০ | | | ২৫.০০ | | |
| | খ) মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাতকারভিত্তিক ভিজুয়াল ডকুমেন্ট তৈরি | ৪০০.০০ | | ১০০.০০ | | | ২২.০০ | | | ২৬.০০ | | | ২৬.০০ | | | ২৬.০০ | | |
| | গ) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিজস্ব মুক্তি সংগ্রামের অডিও-ভিজুয়াল, কনটেন্ট/দলিলাদি ক্রয় ও সংগ্রহ | ৫.০০ | | ২.০০ | | | - | | | ১.০০ | | | ০.৫০ | | | ০.৫০ | | |
| | ঘ) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে রবিদ্যমান মিউজিয়াম আপগ্রেডেশন/যাদুঘর ও নৃতাত্ত্বিকসামগ্রী সংগ্রহ ও স্থাপন | ২০.০০ | | ৫.০০ | | | ৫.০০ | | | | - | | | - | | | - | |
| ৪৯ - সিডি, ভ্যাট ইত্যাদি | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৪৯১১১১৩ | সিডি, ভ্যাট ইত্যাদি | ২৬৫.০০ | | ২.০০ | | | ০.২৫ | | | ০.৭৫ | | | ০.৫০ | | | ০.৫০ | | |
| উপমোট: মূলধন ব্যয় (খ) | | ৪,৯৯৫.০০ | - | ৫২৫.০০ | - | - | ১৩১.২৫ | - | - | ১৩১.২৫ | - | - | ১৩১.০০ | - | - | ১৩১.৫০ | - | - |
| ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (গ) | | ৬১.৪৫ | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (ঘ) | | ৬১.৪৫ | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) | | ৬,২৬৭.৯০ | - | ৮০০.০০ | - | - | ২০০.০০ | - | - | ২০০.০০ | - | - | ১৯৯.০০ | - | - | ২০১.০০ | - | - |



ড. মোঃ মোফাকখানুল ইকবাল

প্রকল্প পরিচালক

ফোন: ০১৩০৪-৪৪৫১১১

ই-মেইল: bfalwfproject@bfa.gov.bd