

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
এফ-৫, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
website: www.bfa.gov.bd

নং-১৫.৫৮.০০০০.১০৩.০৭.৫১৮.১৬.২৪১


তারিখ ২১/০৩/২০২৩

বিষয় : বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ক্রয় কার্যক্রমসমূহের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত ফরম মোতাবেক প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্ণিত ক্রয় পরিকল্পনায় ০৮ টি OTM- ই-জিপি ও ২০ টি RFQ বিদ্যমান।

নির্ধারিত ফরম মোতাবেক সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।


মোঃ জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
ফোন : ৪১০২৪৬৩৬

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23)
Ministry/Division : Ministry of Information & Broadcasting
Agency : Bangladesh Film Archive
Procuring Entity Name & Code : Director General, 1330901
EGP

Sl. No	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Approved Estd. Cost in TK. Lakh	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Competition of Contract	Remarks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	ফিল্ম ক্যান - ৩০০০ টি ১৬ মিমি.	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	8.00	Planned	-	১৪.০৮.২০২২	৩১.০৮.২০২২	১১.০৯/২২	১৪.০৯/২২	১৯.০৯.২২	২২.১০.২২	২৬.১০.২২	৬০ দিন	
								Actual Date	-									
২.	ফিল্ম ক্যান - ২০০০ টি (ক্যাপাসিটিঃ ২০০০ ফুট) প্লাস্টিক এসিড ডিটেকশন স্ট্রিপ	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	12.00	Planned	-	১৪.০৮.২০২২	৩১.০৮.২০২২	১১.০৯/২২	১৪.০৯/২২	১৯.০৯.২২	২২.১০.২২	২৬.১০.২২	৬০ দিন	
								Actual Date	-									
৩.	ফিল্ম র্যাক ও অন্যান্য আসবাবপত্র	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	5.00	Planned	-	১৪.০৮.২০২২	৩১.০৮.২০২২	১১.০৯/২২	১৪.০৯/২২	১৯.০৯.২২	২২.১০.২২	২৬.১০.২২	৬০ দিন	
								Actual Date	-									
৪.	স্টোরেজ আপগ্রেডেশন (হার্ড ডিস্ক অ্যারে - ডাটা সার্ভার)	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	35.00	Planned	-	১৪.০৮.২০২২	৩১.০৮.২০২২	১১.০৯/২২	১৪.০৯/২২	১৯.০৯.২২	২২.১০.২২	২৬.১০.২২	৬০ দিন	
								Actual Date	-									
৫.	এসি ০৩/০৫ টন	৪	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	7.00	Planned	-	১০.১০.২২	০৬.১১.২২	১৪.১১.২২	২০.১১.২২	২৪.১১.২২	২৭.১১.২২	০৮.১২.২২	৬০ দিন	
								Actual Date	-									
৬.	কম্পিউটার ও ল্যাপটপ	৬	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	5.00	Planned	-	১০.১০.২২	০৬.১১.২২	১৪.১১.২২	২০.১১.২২	২৪.১১.২২	২৭.১১.২২	০৮.১২.২২	৬০ দিন	
								Actual Date	-									
৭.	প্রকাশনা	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	8.00	Planned	-	১০.১০.২২	০৬.১১.২২	১৪.১১.২২	২০.১১.২২	২৪.১১.২২	২৭.১১.২২	০৮.১২.২২	৬০ দিন	
								Actual Date	-									
৮.	ওয়ার্কশেট ও নেটওয়ার্কিং (ভল্ট মনিটরিং)	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	5.00	Planned	-	১০.১০.২২	০৬.১১.২২	১৪.১১.২২	২০.১১.২২	২৪.১১.২২	২৭.১১.২২	০৮.১২.২২	৬০ দিন	
								Actual Date	-									

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23)

Ministry/Division : Ministry of Information & Broadcasting

Agency : Bangladesh Film Archive

Procuring Entity Name & Code : Director General, 1330901

Manual Procurement

Sl. No	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK. Lakh	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise ment Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Competiti on of Contract	Re marks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	সেন্ট্রাল এসির যন্ত্রাংশ সংগ্রহ	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned	-	১৬/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
২.	জেনারেটরের ও সাব স্টেশনের স্প্যার পার্টস সংগ্রহ	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned	-	১৫/০৯/২২	২২/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৮/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
৩.	সাব স্টেশনের বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned	-	১৬/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
৪.	০৩ টি লিফট রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	1.50	Planned	-	১৬/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
৫.	সেন্ট্রাল এসির যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	2.50	Planned	-	১৫/০৯/২২	২২/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৮/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
৬.	ডিহিউমিডিফায়ারের যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও মেরামত	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned	-	১৫/০৯/২২	২২/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৮/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
৭.	উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned	-	১৫/০৯/২২	২২/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৮/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
৮.	০১ টি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়ন	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned	-	১৬/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
৯.	১৬ ও ৩৫ মিমি ফিল্ম ক্যানার এর যন্ত্রাংশ সংগ্রহ	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned	-	১৫/০৯/২২	২২/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৮/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
১০.	ডিজিটাল ল্যাব ০৩ ব্যাবস্থাপনা / স্থাপন	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned	-	১৫/০৯/২২	২২/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৮/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
১১.	প্রিন্টার, টোনার ও অন্যান্য সামগ্রী	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned	-	১৬/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
১২.	১০ গিগ ডাটা কানেকটিভিটি স্থাপন প্রটোকল/ডিটেকশন	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned	-	১৫/০৯/২২	২২/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৮/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
১৩.	ফায়ার ডিটেকশন ও প্রোটেকশন সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned	-	১৬/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
১৪.	অন্যান্য মনিহরী	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned	-	১৫/০৯/২২	২২/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৮/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									
১৫.	অন্যান্য যন্ত্রাংশ সংগ্রহ (কন্ডেশনার ইউনিট, ইভাপরেটর ইউনিট)	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned	-	১৫/০৯/২২	২২/০৯/২২	২২/০৯/২২	২৫/০৯/২২	২৮/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২ দিন	১৫ দিন	
								Actual Date	-									

Sl. No	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK. Lakh	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৬.	ইউএনস্কোরট ইন্টারন্যাশনাল কোয়ার্টার ফার্নিচার স্টল ও ডি ফ্রন্ট টাইয়ার সপ্লাই	১	১১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১১/০৮/২২	২১/০৮/২২	২১/০৮/২২	২৫/০৮/২২	০৮/০৯/২২	১০/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
১৭.	বাংলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত অমর একুশে বই মেলায় স্টল নির্মাণ	১	২	RFQ	DG BFA	GOB	1.00	Planned Date Actual Date	-	২৩/০২/২০	২৫/০২/২০	২৫/০২/২০	২৬/০২/২০	২৬/০২/২০	২৬/০২/২০	২ দিন	১৫ দিন	
১৮.	১২মার্চ বঙ্গবন্ধু জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন কার্য সেরাসমত	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	1.00	Planned Date Actual Date	-	০৫/০২/২০	১৮/০২/২০	১৮/০২/২০	১৮/০২/২০	২২/০২/২০	২৫/০২/২০	২ দিন	১৫ দিন	
১৯.	বাংলাদেশ শিক্ষা আকর্ষিতর প্রতিষ্ঠানসহ উদ্‌যাপন	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	1.00	Planned Date Actual Date	-	২৭/০৮/২০	০৮/০৫/২০	০৮/০৫/২০	১০/০৫/২০	১০/০৫/২০	১৪/০৫/২০	২ দিন	১৫ দিন	

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 ২২/১/২২

