Budget : Revenue

# ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2020-21)

Ministry/Division : Ministry of Information

Agency : Bangladesh Film Archive

Procuring Entity Name & Code : Director General, 1330901

| Description Of Procurement Package Goods | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost in TK. Lakh | Time Code for Process | Not used in GOODS | Invite/ Advertisment Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time of Contract Signature | Time for Competition of Contract | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| প্রকাশনা (বই-৫টি ও জার্নাল-১টি), কোড- ৩২১১১২৮ | ১ | বই -০৫টি ও জার্নাল-১টি | EGP | DG BFA | GOB | ৬.০০ | Planned | - | ১৫/০৯/২০ | ০৪/১০/২০ | ১১/১০/২০ | ১৪/১০/২০ | ১৫/১০/২০ | ২০/১০/২০ | ১০ দিন | ৬০ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ডিজিটাল স্টোরেজ (NAS) ক্রয় কোড- ৪১১২২০২ | ১ | ১ টি | EGP | DG BFA | GOB | ৭.০০ | Planned | - | ১৫/০৯/২০ | ০৪/১০/২০ | ১১/১০/২০ | ১৪/১০/২০ | ১৫/১০/২০ | ২০/১০/২০ | ১০ দিন | ৩০ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| যাদুঘর সামগ্রী ক্রয়: ক) ফল্ম ক্যান ও র‍্যাক ক্রয়- খ) Archival Storage (HDD) এবং গ) যাদুঘরের এসি ক্রয়- ২টি, কোড--৪১৩১১০১ | ১ | ৩টি প্যাকেজ ১ লট করে | EGP | DG BFA | GOB | ক) ১০.০০ খ) ৭.০০ গ) ১০.০০ মোট ২৭.০০ | Planned | - | ১৫/০৯/২০ | ০৪/১০/২০ | ১১/১০/২০ | ১৪/১০/২০ | ১৫/১০/২০ | ২০/১০/২০ | ১০ দিন | ৩০ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ফটোকপিয়ার ক্রয়- কোড--৪১১২৩১০ | ১ | ১ টি | EGP | DG BFA | GOB | ৫.০০ | Planned | - | ১৫/০৯/২০ | ০৪/১০/২০ | ১১/১০/২০ | ১৪/১০/২০ | ১৫/১০/২০ | ২০/১০/২০ | ১০ দিন | ১৫দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| আসবাবপত্র ক্রয় ক) ভল্টের ১ সেট অটোর‍্যাক ক্রয় এবং লাইব্রেরির ২০ টি আলমিরা ক্রয়, কোড--৪১১২৩১৪ | ১ | ২টি প্যাকেজ ১ লট করে | EGP | DG BFA | GOB | ক) ১০.০০ খ) ১০.০০ মোট ২০.০০ | Planned | - | ১৫/০৯/২০ | ০৪/১০/২০ | ১১/১০/২০ | ১৪/১০/২০ | ১৫/১০/২০ | ২০/১০/২০ | ১০ দিন | ১৫দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| যাদুঘরের শিল্পকর্ম ক্রয় ও স্থাপন, কোড--৪১৩১১০১ | ১ | ১ লট | EGP | DG BFA | GOB | ১০.০০ | Planned | - | ১৫/০৯/২০ | ০৪/১০/২০ | ১১/১০/২০ | ১৪/১০/২০ | ১৫/১০/২০ | ২০/১০/২০ | ১০ দিন | ১৫দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ফিল্ম আর্কাইভ ভবনের পরিচ্ছন্নতা সেবা ক্রয় (দ্বি-বার্ষিক) কোড--৩২২১১০৯ | ১ | ১ টি প্যাকেজ | EGP | DG BFA | GOB | ৪৮.০০ | Planned | - | ১৫/০৯/২০ | ০৪/১০/২০ | ১১/১০/২০ | ১৪/১০/২০ | ১৫/১০/২০ | ২০/১০/২০ | ১০ দিন | ২ বৎসর | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

Budget : Revenue

# ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2020-21)

Ministry/Division : Ministry of Information

Agency : Bangladesh Film Archive

Procuring Entity Name & Code : Director General, 1330901

| Description Of Procurement Package Goods | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost in TK. Lakh | Time Code for Process | Not used in GOODS | Invite/ Advertisment Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time of Contract Signature | Time for Competition of Contract | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| াংলাদেশের চলচ্চিত্রের তিহাস (বাংলা) মুদ্রণ, কোড-৩২১১১২৮ | ১ | গ্রন্থ-১টি ফিয়াফ উপলক্ষ্যে | RFQ | DG BFA | GOB | ৩.০০ | Planned | - | ১৯/১০/২০ | ২৯/১০/২০ | ২৯/১০/২০ | ০২/১১/২০ | ০২/১১/২০ | ০২/১১/২০ | ২ দিন | ২৫ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| াংলাদেশের চলচ্চিত্রের তিহাস (ইংরেজি) মুদ্রণ, কোড-৩২১১১২৮ | ১ | গ্রন্থ-১টি (ইংরেজি) ফিয়াফ উপলক্ষ্যে | RFQ | DG BFA | GOB | ৩.০০ | Planned | - | ১৫/১১/২০ | ২৪/১১/২০ | ২৪/১১/২০ | ২৫/১১/২০ | ২৫/১১/২০ | ২৬/১১/২০ | ২ দিন | ২৫ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ) BFA At a Glance & IAF Guide মুদ্রণ, কোড-৩২১১১২৮ | ১ | ০২টি বুকলেট | RFQ | DG BFA | GOB | ক) ১.৫০ খ) ১.৫০ মোট ৩.০০ | Planned | - | ০৭/১০/২০ | ১৪/১০/২০ | ২০/১০/২০ | ২৬/১০/২০ | ৩০/১০/২০ | ১০/১১/২০ | ২ দিন | ১৫ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ) ৩৫ মিমি প্রজেক্টরের লেন্স ক্রয়, কোড-৪১১২৩১০ | | ২ টি | | | | | | | | | | | | | | | |
| ডিও ভিডিও চলচ্চিত্র র্মাণ, কোড-৩২১১১২৬ | ১ | ফিয়াফের পূর্বে ০১টি | RFQ | DG BFA | GOB | ২.৮০ | Planned | - | ১২/১১/২০ | ২২/১১/২০ | ২৩/১১/২০ | ২৩/১১/২০ | ২৪/১১/২০ | ২৪/১১/২০ | ২ দিন | ৩০ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ডিও ভিডিও চলচ্চিত্র র্মাণ, কোড-৩২১১১২৬ | ১ | ফিয়াফের পরে ০১টি | RFQ | DG BFA | GOB | ২.২০ | Planned | - | ১৫/০৪/২১ | ২৭/০৪/২১ | ২৭/০৪/২১ | ২৮/০৪/২১ | ২৮/০৪/২১ | ১৯/০৫/২১ | ২ দিন | ২০ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ন্যান্য মনিহারী সংগ্রহ কাড-৩২৫৫১০৫ | ১ | ১ লট | RFQ | DG BFA | GOB | ৩.০০ | Planned | - | ১৯/১১/২০ | ০৩/১২/২০ | ১০/১২/২০ | ১৪/১২/২০ | ১৪/১২/২০ | ২০/১২১০ | ২ দিন | ১৫ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ম্পিউটার টোনার ক্রয়, কাড-৩২৫৫১০১ | ১ | ১ লট | RFQ | DG BFA | GOB | ৩.০০ | Planned | - | ০৭/১০/২০ | ১৪/১০/২০ | ২০/১০/২০ | ২৬/১০/২০ | ৩০/১০/২০ | ১০/১১/২০ | ২ দিন | ১৫ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ন্যান্য যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, কাড-৩২৫৫১০১ | ১ | ১ লট | RFQ | DG BFA | GOB | ৩.০০ | Planned | - | ০৭/১০/২০ | ১৪/১০/২০ | ২০/১০/২০ | ২৬/১০/২০ | ৩০/১০/২০ | ১০/১১/২০ | ২ দিন | ১৫ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ত্রনাট্য মুদ্রণ ও বাঁধাই কাড-৩২৫৫১০২ | ১ | ১ লট | RFQ | DG BFA | GOB | ৩.০০ | Planned | - | ১৫/০৯/২০ | ২৮/০৯/২০ | ২৮/০৯/২০ | ২৯/০৯/২০ | ২৯/০৯/২০ | ৩০/০৯/২০ | ২দিন | ৩০ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ভাকফের এসি ক্রয়-০১টি, কাড-৪১১২৩১০ | ১ | ১টি | RFQ | DG BFA | GOB | ৩.০০ | Planned | - | ১৬/০৮/২০ | ২৭/০৮/২০ | ২৭/০৮/২০ | ৩১/০৮/২০ | ৩১/০৮/২০ | ০৩/০৯/২০ | ২ দিন | ০৫ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ার্চওয়ে ও নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়, কোড-৩২৫৩১০৩ | ১ | ১ লট | RFQ | DG BFA | GOB | ৩.০০ | Planned | - | ১৫/০৯/২০ | ২৮/০৯/২০ | ২৮/০৯/২০ | ২৯/০৯/২০ | ২৯/০৯/২০ | ৩০/০৯/২০ | ২দিন | ১৫ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| বদ্যুতিক সাবস্টেশনের াৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ, কাড-৪১১২৩০৩ | ১ | ১ লট | RFQ | DG BFA | GOB | ৩.০০ | Planned | - | ১৫/০৯/২০ | ২৮/০৯/২০ | ২৮/০৯/২০ | ২৯/০৯/২০ | ২৯/০৯/২০ | ৩০/০৯/২০ | ২দিন | ১ বৎসর | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ডিজিটাল ফিল্ম ম্যানেজমেন্ট ২য় ফেজ), কোড-৪১১৩৩০২ | ১ | ১ টি | RFQ | DG BFA | GOB | ৩.০০ | Planned | - | ১৫/০৯/২০ | ২৮/০৯/২০ | ২৮/০৯/২০ | ২৯/০৯/২০ | ২৯/০৯/২০ | ৩০/০৯/২০ | ২দিন | ১৫ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| এফএ অ্যাপস্ তৈরি, কাড-৪১১৩৩০২ | ১ | ১ টি | RFQ | DG BFA | GOB | ২.০০ | Planned | - | ১৫/০৯/২০ | ২৮/০৯/২০ | ২৮/০৯/২০ | ২৯/০৯/২০ | ২৯/০৯/২০ | ৩০/০৯/২০ | ২দিন | ১৫ দিন | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ) লিফটের বাৎসরিক ক্ষণাবেক্ষণ, কাড-৪১১২৩০৩ | ১ | ১ প্যাকেজ | RFQ | DG BFA | GOB | ১.৫০ | Planned | - | ১৫/০৯/২০ | ২৮/০৯/২০ | ২৮/০৯/২০ | ২৯/০৯/২০ | ২৯/০৯/২০ | ৩০/০৯/২০ | ২দিন | ১ বৎসর | |
| | | | | | | | Actual Date | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

Budget : Rev

# ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2020-21)

Ministry/Division : Ministry of Information

Agency : Bangladesh Film Archive

Procuring Entity Name & Code : Director General, 1330901

| দপ্তর/সংস্থার নাম | প্রস্তাবিত ক্রয় সংখ্যা | | মোট প্রস্তাবিত ক্রয় সংখ্যা | টাকার পরিমান (e-tender অংক) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | e-tender | ম্যানুয়াল | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ এফ-০৫, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ | ০৭ টি | ১৫ টি | ২২ টি | ই-জিপিতে ১২৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ম্যানুয়াল ৪১.৫০ লক্ষ টাকা | এছাড়া ফিল্ম ভল্টের ও সেন্টাল এসির বাৎসরি রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্পেয়ার পার্টস ক্রয়ের বিষয় বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের অপারেশনাল কাজের জ খুবই প্রয়োজনীয়। জরুরি ও আবশ্যকীয় এই তিন কাজ ইজিপিতে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে চল অর্থবছরে ঠিকাদার নিয়োগ করতে হবে। সংশোধি বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এই প্রক্রি সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। |
| | ২০২১ সালের ২৮মার্চ-৪এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ৭৭তম ফিয়াফ কংগ্রেস আয়োজন সংশ্লিষ্ট ক্রয়সমূহ | | - | ফিয়াফ কংগ্রেস বাস্তবায়নের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে কোড ৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠান-উৎসবাদি খাতে ১০(দশ) কোটি টাকা থোক বরাদ্দ রয়েছে। চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় ফিয়াফ কংগ্রেস আয়োজন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ২০২০ সালের শেষ দিকে পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে পৃথক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। | |

১৩/০৮/২০২০

মোঃ নিজামুল কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার