

Budget : Revenue

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23)  
 Ministry/Division : Ministry of Information & Broadcasting  
 Agency : Bangladesh Film Archive  
 Procuring Entity Name & Code : Director General, 1330901  
 EGP

Sl. No	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Approved Estd. Cost in TK. Lakh	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remarks
১	ফিল্ম ক্যান - ৩০০০ টি ১৬ মিমি.	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	৮.০০	Planned Actual Date	-	১৪.০৮.২০২২	০১.০৮.২০২২	১১.০৮.২২	১৪.০৮.২২	১৪.০৮.২২	১৪.০৮.২২	১৭	১৮ দিন	১৮
২	ফিল্ম ক্যান - ২০০০ টি (ক্যাপাসিটি: ২০০০ ফুট) প্রান্তিক এনিসিড ডিটেকশন স্ক্রিপ	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	১২.০০	Planned Actual Date	-	১৪.০৮.২০২২	০১.০৮.২০২২	১১.০৮.২২	১৪.০৮.২২	১৪.০৮.২২	১৪.০৮.২২	২০.১০.২২	৬০ দিন	
৩	ফিল্ম ক্যান ও অন্যান্য আসবাবপত্র	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	৫.০০	Planned Actual Date	-	১৪.০৮.২০২২	০১.০৮.২০২২	১১.০৮.২২	১৪.০৮.২২	১৪.০৮.২২	১৪.০৮.২২	২০.১০.২২	৬০ দিন	
৪	আপসেটমেন্ট (হাট ডিঙ্ক আরো-ডাটা সার্ভিস)	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	৩৫.০০	Planned Actual Date	-	১৪.০৮.২০২২	০১.০৮.২০২২	১১.০৮.২২	১৪.০৮.২২	১৪.০৮.২২	১৪.০৮.২২	২০.১০.২২	৬০ দিন	
৫	সাব স্ক্রিপশন - পাওয়ার কানেক্টিভিটি সফটওয়্যার ও অন্যান্য	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	১০.০০	Planned Actual Date	-	১৪.০৮.২০২২	০১.০৮.২০২২	১১.০৮.২২	১৪.০৮.২২	১৪.০৮.২২	১৪.০৮.২২	২০.১০.২২	৬০ দিন	
৬	ফিল্ম ডটমেন্ট জমা ডিজিটাইজেশন ইউনিট ও অন্যান্য অনুযায়িক সেবার পার্টস সংগ্রহ	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	২৫.০০	Planned Actual Date	-	১৪.০৮.২০২২	০১.০৮.২০২২	১১.০৮.২২	১৪.০৮.২২	১৪.০৮.২২	১৪.০৮.২২	২০.১০.২২	৬০ দিন	
৭	এসি ০৩/০৫ টন	৪	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	৭.০০	Planned Actual Date	-	১০.১০.২২	০৬.১১.২২	১৪.১১.২২	১০.১১.২২	১৪.১১.২২	১৪.১১.২২	০৬.১১.২২	৬০ দিন	
৮	কম্পিউটার ও ল্যাপটপ	৬	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	৫.০০	Planned Actual Date	-	১০.১০.২২	০৬.১১.২২	১৪.১১.২২	১০.১১.২২	১৪.১১.২২	১৪.১১.২২	০৬.১১.২২	৬০ দিন	
৯	প্রকাশনা	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	৮.০০	Planned Actual Date	-	১০.১০.২২	০৬.১১.২২	১৪.১১.২২	১০.১১.২২	১৪.১১.২২	১৪.১১.২২	০৬.১১.২২	৬০ দিন	
১০	ওয়ার্কশেপ ও নেটওয়ার্কিং (ভেন্ট মনিটরিং)	১	১ লট	EGP	DG BFA	GOB	৫.০০	Planned Actual Date	-	১০.১০.২২	০৬.১১.২২	১৪.১১.২২	১০.১১.২২	১৪.১১.২২	১৪.১১.২২	০৬.১১.২২	৬০ দিন	

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23)

Ministry/Division : Ministry of Information & Broadcasting

Agency : Bangladesh Film Archive

Procuring Entity Name & Code : Director General. 1330901

Manual Procurement

Sl. No	Description Of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in TK. Lakh	Time Code for Process	Not used in GOODS	Invite/ Advertise ment Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notificati on of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Time for Competi tion of Contract	Rem arks
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	সেন্ট্রাল এন্টারপ্রাইজিং সংগ্রহ	১	১	RFO	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৬/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
২.	জেনারেলের ও সাব ডেস্কের স্পেসিফিক প্যাস পোর্ট	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৫/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
৩.	সাব ডেস্কের বাসমতি রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৬/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
৪.	০০ টি লিকট রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	1.50	Planned Date	-	১৬/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
৫.	সেন্ট্রাল এন্টারপ্রাইজিং রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	2.50	Planned Date	-	১৫/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
৬.	ডিজিটাইজেশনের যন্ত্রাংশ সংগ্রহ ও সেবামূলক	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৫/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
৭.	উদ্ভাবনী উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন	১	১	RFQ	LJ BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৫/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
৮.	০১ টি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়ন	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৬/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
৯.	১৬ ও ৩৫ মিমি ফিল্ম স্ক্যানার এর যন্ত্রাংশ সংগ্রহ	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৫/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
১০.	ডিজিটাল ল্যাব ০৩	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৫/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
১১.	প্রিন্টার, টোনার ও অন্যান্য সামগ্রী	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৬/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
১২.	১০ পিগ ডাটা ক্যাপেকিভিটি স্থাপন প্রটোকল/ডিক্রিকশন	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৫/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
১৩.	ফায়ার ডিটেকশন ও প্রোটেকশন সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৬/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
১৪.	অন্যান্য সফটওয়্যার	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৫/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
১৫.	ইলেকট্রিক সামগ্রী	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৫/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	
১৬.	অন্যান্য যন্ত্রাংশ সংগ্রহ (কম্পিউটার ইউনিট, ইন্টারনেট ইউনিট)	১	১	RFQ	DG BFA	GOB	3.00	Planned Date	-	১৫/০৮/২২	২২/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	২৯/০৮/২২	২ দিন	১৫ দিন	

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2021-22)  
 Ministry/Division : Ministry of Information & Broadcasting  
 Agency : Bangladesh Film Archive  
 Procuring Entity Name & Code : Director General, 1330901

সপ্তর/সংস্থার নাম	প্রস্তাবিত ক্রয় সংখ্যা		মোট প্রস্তাবিত ক্রয় সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (e-tender অংকে)	মন্তব্য
	e-tender	ম্যানুয়াল			
১	২	৩	৪	৫	৬
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ এফ-০৫, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭	১০ টি	১৬ টি	২৬ টি	ই-জিপিিতে ১২০.০০ লক্ষ টাকা এবং ম্যানুয়াল ৪৬.০০ লক্ষ টাকা	কোভিড - ১৯ পরিস্থিতির কারণে সময় পরিবর্তন হতে পারে

১৩/০৫/২০২১  
 ডিরেক্টর জেনারেল  
 তথ্য ও সঞ্চয় বিভাগ  
 বাংলাদেশ সরকার