

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি/১৭ পর্যন্ত)
প্রতিবেদন

প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি : OTM

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	নাম	বিবরণ	টাকা	প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা			ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন
				দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।		০১টি পোস্টার এ্যালবাম	৮.৩৫	১৬/৭/২০১৬	৩১/৮/২০১৬	৭/৯/২০১৬	সিনেমার পোস্টার ১ম খণ্ড (১৯৫৬-১৯৮৬) মুদ্রণ বাস্তবায়ন। এ বাবদ ব্যয় ৮.৩৫ লক্ষ টাকা।

প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতি : RFQ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	নাম	বিবরণ	টাকা	প্রকিউরমেন্ট পরিকল্পনা			ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন
				দরপত্র আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।		জার্নাল ১১তম সংখ্যা ও ১২তম সংখ্যা মুদ্রণ-০২পি	১.৫০+১.৫০ = ৩.০০	০১/১২/২০১৬ ০১/০১/২০১৭	০৮/১২/২০১৬ ০৮/০১/২০১৭	২০/১২/২০১৬ ১২/০১/২০১৭	জার্নাল ১১তম সংখ্যা মুদ্রণ কাজ শেষ হয়েছে এবং বাবদ ১.৪০ লক্ষ ব্যয় হয়েছে। তাছাড়া, জার্নাল ১২তম সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান করা হয়েছে।
২।		গ্রন্থ মুদ্রণ-০৩টি	৬.৬৫	২৩/২/১৭	২৩/২/১৭	-	বই মুদ্রণ প্রক্রিয়াধীন
৩।		কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয় (টোনার)	৩.৫০	১৩/১০/২০১৬	১৮/১০/২০১৬	৩১/১০/২১৬	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয় (টোনার) সংগ্রহ বাবদ ৩.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

							বাস্তবায়িত
৪।		০২ টি এসি ক্রয় ও ০১ টিডিহিউমিডিফায়ার	২.৫০	১৪/১২/১৬	২০/১২/১৬	২২/১২/১৬	২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০২টি এসি ক্রয় করা হয়েছে। বাস্তবায়িত।
৫।		আসবাবপত্র ক্রয়	২.০০	১৪/১২/১৬	২০/১২/১৬	২২/১২/১৬	২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। বাস্তবায়িত।
৬।		চলচ্চিত্র পুনঃমুদ্রণ	৭৫.০০	-	-	-	চলচ্চিত্র মুদ্রণ বাবদ BFDC কে ৫৮.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ প্রক্রিয়াধীন
৭।		পোর্টেবল হার্ডড্রাইভ	১.০০	১৩/১০/২০১৬	১৮/১০/২০১৬	৩১/১০/২০১৬	পোর্টেবল হার্ডড্রাইভ সংগ্রহ বাবদ ১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বাস্তবায়িত।
			৯৩.৬৫				৬৮.২৩ লক্ষ (৭২.৮৫%)
		সর্বমোট (OMT+RFQ)	১০২.০০				৭৬.৫৮ (৭৫.০৭%)